

**第80回国民スポーツ大会青森県準備委員会
第7回総務企画専門委員会 結果概要**

1 日 時

令和元年5月23日（木）10：30～11：30

2 場 所

ウェディングプラザアラスカ 4階ダイヤモンド

3 出欠状況

出席者 13名

欠席者 3名

4 議事概要

（1）委員変更の報告

6名の委員変更について報告

（2）説明・報告事項

① 第80回国民スポーツ大会準備経過

② 第80回国民スポーツ大会青森県準備委員会決定事項

事務局から説明・報告。

（3）審議事項

① 第80回国民スポーツ大会開催準備総合計画改正（案）

事務局から説明。原案どおり可決。

【質疑】

（委員長）

個々の項目ごとの説明は今の説明でよろしいのかなと思うが、全体を俯瞰した場合に、今回の改正内容、それを大きくりの説明をするとどんな説明になるのか教えていただきたい。

（事務局）

一番大きいのが、宿泊・医事衛生委員会を分割するというところである。他県では宿泊・医事衛生を一緒にやっているが、専門委員会の下に部会をたくさん設置し、部会で審議したものを専門委員会にあげて、会議を何度も開催して推進している。本県では、宿泊と医事衛生を分けることによって、部会を設置せず、専門委員会で案件を直接審議し、でき

るだけ会議の開催回数を減らしていきたい。

あと、他の部分は令和に改元となったことや、開催準備の進捗状況の実態を踏まえた変更が主な内容となっている。

(委員長)

今、2回目の総合計画の改正、二次への移行となるが、次に改正するタイミングというのはあるのか。

(事務局)

資料の別紙2の「全体計画」の欄で見ると、三次で終わりとなっているが、場合によっては四次、五次もありうる。例えば、三次計画が前倒しになって、四次、五次となるケースもありうる。今後の進捗状況を踏まえながら、こちらの方でも検討していく形となり、変更はないとは言いきれないという状況になっている。

(委員)

事務局のみなさんが一生懸命やっただけという事で、いろいろなことが前倒しになっていて、ある意味、順調に進んでいると思った。その中で、逆に後ろに伸びたものが「県・市町村の競技施設及び式典会場整備の推進」と「募金活動の推進」である。「県・市町村の競技施設及び式典会場整備の推進」というのは、建物を建てたりという風なところなのか。そうすると、これだけ見てしまうと、相当ぎりぎりのスケジュールとなっているが、リハーサルの部分とか、そういうことも加味されているということで考えてもいいのか。

(事務局)

主に競技施設の関係は、リハーサル大会を考慮したものとなり、体育館等新設する自治体の分は、リハーサル大会に必ず間に合わせるという形で進めているのですが、仮設で実施するポートやセーリングは、仮設でいろいろなものを整備していかなければならない。当然、リハーサル大会時も仮設で設置して実施するが、一回撤収して、また本大会の前に設置する、という形になっていくので、今回の計画で後ろの方に伸ばしながら進めていくという形になった。

(事務局)

もう一点、募金の話もあったが、他県を見ていると、早くから募金を募って国体を一生懸命盛り上げていく、県民の参画意識として募金等をやっていくというところもあるが、青森県は、募金して盛り上げていくというのは企業や個人も含めて、さまざま難しい部分があり、昨今の事

情としてふるさと納税等が出てきているので、そういった状況を見極めながら、じっくり、ゆっくり集めていきたいという考えで、計画を後方に見直したという状況である。

② 第80回国民スポーツ大会会場地市町村第五次選定（案）
（非公開）

事務局から説明。原案どおり可決。

以 上